

VUODEN 2017 HANKINNAT HALLINTOKUNTA					Lautakunta	Tekninen lautakunta 22.2.2017		
VASTUURYHMÄ					Toimialajohtaja	tekninen johtaja Vesa Ronkainen		
					Vastuualueen esimies	V Niskanen, S Kynnäs, P Nikara, H Kinnunen		
Tuotealue/Urakka	HANKINNAN ARVIOITU ARVO €	Pien- hankinta	Kansallinen hankinta	EU- hankinta	Päätöksentekijä	Hankinnan valmistelu	Kilpailutusajankohta	Hankinnan toteutusajankohta
Kunnallistekniikkapalvelut								
Huoltoauton uusiminen	30 000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vesa Niskanen	helmi-maaliskuu	maalis-huhtikuu	toukokuu
Asfaltointi	150 000	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vesa Niskanen	helmi-maaliskuu	huhtikuu	kesä-syyskuu
Kerrosmateriaalit (Maanrakennuskohteet)	30 000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vesa Niskanen	helmi-maaliskuu	huhtikuu	touko-syyskuu
Katuvalojen uusiminen	60 000	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vesa Niskanen	huhtikuu	huhti-toukokuu	touko-elokuu
Jyrän uusiminen	10 000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vesa Niskanen	huhtikuu	toukokuu	kesäkuu
Vesi- ja viemärlaitos								
Pumppaamojen saneeraus	85 000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vesa Niskanen	maalis-huhtikuu	kesä-heinäkuu	elo-lokakuu
Tuottajapalvelut								
<i>Herajärven koulu, sisäilmakorjaukset ?</i>	<i>50 000</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Vesa Ronkainen</i>	<i>helmikuu</i>	<i>toukokuu</i>	<i>touko-joulukuu, tot. riippuu kouluratkaisuista</i>
<i>Keskuskoulu, sisäilmakorjaukset ?</i>	<i>400 000</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Vesa Ronkainen</i>	<i>helmikuu</i>	<i>toukokuu</i>	<i>touko-joulukuu, tot. riippuu kouluratkaisuista</i>
<i>Keskuskoulu, äänentoistojärjestelmä</i>	<i>50 000</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Harri Kinnunen</i>	<i>helmikuu</i>	<i>maaliskuu</i>	<i>kesä-heinäkuu, tot. riippuu kouluratkaisuista</i>
<i>Uusi Sivistystoimen rakennus, suunnittelu</i>	<i>250 000</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Vesa Ronkainen</i>	<i>helmikuu</i>	<i>huhtikuu</i>	<i>tammijoulukuu, tot. riippuu kouluratkaisuista</i>
Kunnantupa, varaston vesikaton uusiminen	30 000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pasi Nikara	maaliskuu	huhtikuu	touko-elokuu
Terveyskeskus, vesikaton pinnoitus	180 000	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pasi Nikara	helmikuu	maaliskuu	elo-lokakuu
Uimahalli, kuntoarvion laatiminen	20 000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Seppo Kynnäs	maaliskuu	huhtikuu	touko-lokakuu
Kunniavuoren halli, lämmitysjärjestelmä	60 000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pasi Nikara	helmikuu	maaliskuu	elo-lokakuu
Pylkönmäen ala-aste, vesikaton pinnoitus	65 000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pasi Nikara	maaliskuu	huhtikuu	kesä-elokuu
<i>Pylkönmäen koulun uudisrak. Suunnittelu</i>	<i>10 000</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Vesa Ronkainen</i>	<i>maaliskuu</i>	<i>huhtikuu</i>	<i>kesä-elokuu riippuu kouluratkaisuista</i>
Kiinteistöjen valvomojärjestelmä	20 000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pasi Nikara	huhtikuu	toukokuu	syys-joulukuu
Lukion Purku	233 000	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Seppo Kynnäs	maaliskuu	huhtikuu	syys-joulukuu
Terveyskeskus, ilmanvaihdon puhdistus	25 000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pasi Nikara	helmikuu	maaliskuu	huhti-syyskuu
Keskuskoulu, ilmanvaihdon puhdistus	20 000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pasi Nikara	helmikuu	maaliskuu	kesä-heinäkuu
Asunnot								
Honkapolku 2, ikkunat parvekeovet	75 000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Seppo Kynnäs	helmikuu	maaliskuu	touko-kesäkuu
Karpalotie 5, peltikaton uusiminen	40 000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Seppo Kynnäs	helmikuu	maaliskuu	elo-syyskuu
Riihipellontie 5, ikkunat, parv. + ulko-ovet	53 000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Seppo Kynnäs	helmikuu	maaliskuu	touko-kesäkuu
Riihipellontie 8, ikkunat, parv. + ulko-ovet	100 000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Seppo Kynnäs	helmikuu	maaliskuu	kesä-heinäkuu
Riihipellontie 7, ikkunat, parv. + ulko-ovet	70 000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Seppo Kynnäs	helmikuu	maaliskuu	kesä-heinäkuu
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

VUODEN 2017 HANKINNAT
HALLINTOKUNTA

VASTUURYHMÄ

Kulttuuri- ja vapaa-aika

Vapaa-aikapalvelut

Lautakunta
Toimialajohtaja
Vastuualueen
esimies

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Arja Siikström
Esko Pekkanen

Tuotealue/Urakka	HANKINNAN ARVIOITU ARVO €	Pien- hanki <input checked="" type="checkbox"/>	Kans- alline hanki- nta <input type="checkbox"/>	EU- hanki- nta <input type="checkbox"/>	Päätöksentekijä	Hankinnan valmistelu	Kilpailutusajank ohta	Hankinnan toteutusajankoht a
suunnistuskarttat kartoitus ja valmistaminen	15000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	vapaa-aikasihteeri	vapaa-aikat	15.2.-31.5.2017	1.6.-30.9.2017
Paavonrinteen investoinnit:(30.000)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
1-rinteen alaosan täyttö	10000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	vapaa-aikasihteeri	vapaa-aikat	1.5.-15.6.2017	1.8.-31.10.2017
pumpput ja lumetusjärjestelmä	10000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	vapaa-aikasihteeri	vapaa-aikat	1.5.-15.6.2017	1.8.-31.10.2017
sähkötekniikka, kulunvalvonta ja portit	10000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	vapaa-aikasihteeri	vapaa-aikat	1.5.-15.6.2017	1.8.-31.10.2017

VUODEN 2017 HANKINNAT				Lautakunta		omistajaohjauksen jaosto		
Hallinto-osasto				Toimialajohtaja		kaupunginjohtaja		
Kaavoitus				Vastuualueen esimies		kaavoitusarkkitehti		
Tuotealue/Urakka	HANKINNAN ARVIOITU ARVO €	Pien-hankinta	Kansallinen hankinta	EU-hankinta	Päätöksentekijä	Hankinnan valmistelu	Kilpailutusajankohta	Hankinnan toteutusajankohta
Keskustan asemakaavan päivityshanke, yleissuunnitelmat (Nahkurintie-Villenkulma ym.)	9 200	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	kaavoitusarkkitehti	kevät 2017	huhtikuu 2017	touko- kesäkuu 2017
Keskustan asemakaavan päivityshanke, liikennesuunnitelmat	5 000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	kaavoitusarkkitehti	kevät 2017	huhtikuu 2017	touko- kesäkuu 2017
Pienvesistöjen rantaosayleiskaava, ehdotuskaavan luontoselvitystäydennykset, ehdotuskaava-aineistot.	19 500	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	kaavoitusarkkitehti	kevät 2017	maalis- huhtikuu 2017	kesäkuu - syyskuu 2017
Summassaaren RAK laajennus, kaavakonsulttityönä kaavakartta- ja selostus, liito-oravaselvitys	2 900	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	kaavoitusarkkitehti	tilattu syksyllä 2016 (optio)	ei kilpailuteta, optiotyö	valmis syksyllä 2017
Summassaaren RAK laajennus, liito-oravaselvitys	550	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	kaavoitusarkkitehti	tilattu helmik. 2017 (optio)	ei kilpailuteta, optiotyö	maalis-huhtikuussa 2017
Tarvaalan kampusalueen asemakaavan rakennustapaohjeet	2 900	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	kaavoitusarkkitehti	tilattu syksyllä 2016 (optio)	ei kilpailuteta, optiotyö	helmikuu 2017
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

VUODEN 2017 HANKINNAT HALLINTOKUNTA		Kiinteistöt ja maankäyttö			Lautakunta Toimialajohtaja Vastuualueen esimies			
VASTUURYHMÄ					Isännöitsijä			
Tuotealue/Urakka	HANKINNAN ARVIOITU ARVO €	Pien- hankinta	Kansallinen hankinta	EU- hankinta	Päätöksentekijä	Hankinnan valmistelu	Kilpailutusajankohta	Hankinnan toteutusajankohta
Kiinteistötietojärjestelmä		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kaupunginjohtaja	11/2016-2/2017	3/2017	5/2017