

Työmaa:	nro 2140	nimi SAARIJÄRVEN KOULU- JA KULTTUURIKESKUS, Vaihe 2	Viikko:	22 / 2021
----------------	--------------------	---	----------------	------------------

Työmaatilanne: vk 22

Työntekijävahvuus 15 hlö

Työvaiheita: Maanrakennus, perustuksien alapuoliset täytöt ja tiivistykset, vesi- ja viemäriinjojen kaivannot, perustuksien muotit ja raudoitukset,



Raudoitteita



Perustuksien pulttiryhvät

Seuraavia työvaiheita vk 23-25

Maanrakennus jatkuu
Perustuksien teko; anturamuotit, rauditus, betonivalut
Hulevesikentän teko
Betonielementtien asennus

Muutokset/rajoitukset käyttäjän toimintaan:

Työmaa-alue on aidattu. Asiaton oleskelu työmaa-alueella on kielletty. Toivomme jalankulkuliikenteen rajoittamista Sivulantiellä työaikana vaaratilanteiden välttämiseksi.

Muuta huomioitavaa:

Perehdytykset työmaatoimiston kautta. Työmaatoimisto on Lukiontien puolella. Koronakäytäntönä työmaavierailuja rajatusti, käynti sovitettava ennakoon. Työmaan kuorma-autoliikenne jatkuu vilkkaana koko kesän ajan.

Yhteystiedot / Työnjohto:

Nimi: Kari Viitanen
Puh: 040 3000509:
kari.viitanen@lipsanen.com

Nimi: Simo Aho
Puh: 040 3000520
simo.aho@lipsanen.com

