

Työmaa:	nro 2140	nimi SAARIJÄRVEN KOULU- JA KULTTUURIKESKUS, Vaihe 2	Viikko:	23 / 2021
----------------	--------------------	---	----------------	------------------

Työmaatilanne: vk 23

Työntekijävahvuus 15 hlö

Työvaiheita: Maanrakennus, perustuksien alapuoliset täytöt ja tiivistykset alakoulun puolella, vesi- ja viemäriinjojen kaivannot, perustuksien muotit-, raudoitukset ja valut liikuntasalin ja kansalaisopiston kohdalla



Perustuksien valuja



Aikakapselin "piilotus"

Seuraavia työvaiheita vk 24-26

Maanrakennus jatkuu
Perustuksien teko; anturamuotit, raudoitus, betonivalut
Hulevesikentän peitto ja pintalaatan teko
Betonielementtien asennus

Muutokset/rajoitukset käyttäjän toimintaan:

Työmaa-alue on aidattu. Asiaton oleskelu työmaa-alueella on kielletty. Toivomme jalankulkuliikenteen rajoittamista Sivulantiellä työaikana vaaratilanteiden välttämiseksi.

Muuta huomioitavaa:

Perehdytykset työmaatoimiston kautta. Työmaatoimisto on Lukiontien puolella. Koronakäytäntönä työmaavierailuja rajatusti, käynti sovittava ennakkoon. Elementtien kuljetus työmaalle lisää autoliikennettä juhannuksen jälkeen.

Yhteystiedot / Työnjohto:

Nimi: Kari Viitanen
Puh: 040 3000509:
kari.viitanen@lipsanen.com

Nimi: Simo Aho
Puh: 040 3000520
simo.aho@lipsanen.com