

## KATSAUS

### KOULU- JA KULTTUURIKESKUS

Saarijärven koulu- ja kulttuurikeskuksen ensimmäinen vaihe luovutettiin tilaajalle maanantaina 30.11.2020.

Luovutuksen valmistelua esitteli rakentamisen päävalvoja Seppo Kynnäs:  
<https://www.facebook.com/saarijarvenkaupunki/videos/3656832724376110>



Myös lahjaveistoskeräys jatkuu Saarijärven museon ystävien organisoimana yhteistyöhankeena. Tietoa keräykseen osallistumisesta löytyy seuraavan linkkien takaa:

<https://www.facebook.com/saarijarvenmuseonystavat/>

Viimeisimpiä urakkaan kuuluvia töitä olivat mm. näyttämön puulattiasennus ja pintakäsittely, toimintakoe, listoituksia, ovien asennuksia ja säätöjä, koneiden ja varusteiden asennuksia, tilanjakoverhojen asennuksia ja loppusiivous. Myös valvontakamerat, tallennuspalvelimet, tvt-välineistö, sen asennustyöt ja malliluokkien asennus sekä verkonrakentaminen on edennyt suunnitellusti.



Mm näitä edellä mainittuja töitä käytiin läpi viimeisessä urakoitsijapalaverissa, joita on pidettykaiken kaikkiaan 46 kappaletta rakentamisen aikana ennen rakennuksen vastaanottamista.



Luovutus ja vastaanotto tapahtuivat suunnitellusti, mutta fiksauksia ja säätöjä tapahtuu vielä parin viikon ajan (ns. VIPU-lista), jonka jälkeen listalla olevat kohdat katselmoidaan ja hyväksytään/hylätään. Samaan aikaan jatkuu eri käytönopastukset ja koulutukset loppukäyttäjille.

Myös irtokalustetoimitukset ja niiden asennukset alkoivat viikolla 49. Arvioitu kalusteiden toimitus- ja asennusaika on kolme viikkoa kahden eri toimittajan urakoimana. Kalustetoimitusten katselmointiaika pidetään perjantaina 18.12.2020.



Saarijärven koulu- ja kulttuurikeskuksen lahjaveistoshankkeen toteutukseen voivat osallistua kaikki.

<https://samunystavat.fi/veistoskerays/>

