

## Viikko 4

Saarijärven koulu- ja kulttuurikeskuksen työmaan vaiheet 24.1.2020.




*Itäpäädyn julkisivu on muurattu.*



*Muuratun julkisivun valaistuksen malliasennus hyväksytty 21.1.2020.*



*Sisäportaan valutyöt tehtynä kulttuuriallassa.*



*Vesikatolla pintahuovan asennus menossa.*







*Väliseinämuuraukset ja levytykset käynnissä.*





*Talotekniikkatyöt etenevät ajallaan.*





*Itäpäädyn sisääntuloportaan 3 krs. aulan näkymä.*