

Työmaa:	nro 2140	nimi SAARIJÄRVEN KOULU- JA KULTTUURIKESKUS, Vaihe 2	Viikko:	19 / 2021
----------------	--------------------	---	----------------	------------------

Työmaatilanne: vk 19

Työntekijävahvuus 7-8 hlö

Työvaiheita: Maanrakennus, perustuksien alapuoliset täytöt ja tiivistykset on aloitettu kirjastonpuoleiselta sivulta C2 linjalla, vesi- ja viemäriinjojen kaivannot



Maanrakennustöinä täytöt ja tiivistykset

Seuraavia työvaiheita vk 20-22

Maanrakennus jatkuu
Perustuksien teko; anturamuotit, raudoitus, betonivalut
Hulevesikentän teko

Muutokset/rajoitukset käyttäjän toimintaan:

Työmaa-alue on aidattu. Asiaton oleskelu työmaa-alueella on kielletty. Toivomme jalankulkuliikenteen rajoittamista Sivulantiellä työaikana vaaratilanteiden välttämiseksi.

Muuta huomioitavaa:

Perehdytykset työmaatoimiston kautta. Työmaatoimisto on Lukiontien puolella. Koronakäytäntönä työmaavierailuja rajatusti, käynti sovittava ennakkoon. Työmaan kuorma-autoliikenne jatkuu vilkkaana koko kesän ajan.

Yhteystiedot / Työnjohto:

Nimi: Kari Viitanen
Puh: 040 3000509:
kari.viitanen@lipsanen.com

Nimi: Simo Aho
Puh: 040 3000520
simo.aho@lipsanen.com