

<b>Työmaa:</b>	nro <b>2140</b>	nimi <b>SAARIJÄRVEN KOULU- JA KULTTUURIKESKUS, Vaihe 2</b>	<b>Viikko:</b>	<b>21 / 2021</b>
----------------	--------------------	---	----------------	------------------

**Työmaatilanne: vk 21**

**Työntekijävahvuus 12 hlö**

**Työvaiheita:** Maanrakennus, perustuksien alapuoliset täytöt ja tiivistykset, vesi- ja viemäriinjojen kaivannot, perustuksien muottien teot



*Perustuksien muotteja*



*Viemäriinjojen kaivu*

**Seuraavia työvaiheita vk 22-24**

Maanrakennus jatkuu  
Perustuksien teko; anturamuotit, raudoitus, betonivalut  
Hulevesikentän teko

**Muutokset/rajoitukset käyttäjän toimintaan:**

Työmaa-alue on aidattu. Asiaton oleskelu työmaa-alueella on kielletty. Toivomme jalankulkuliikenteen rajoittamista Sivulantiellä työaikana vaaratilanteiden välttämiseksi.

**Muuta huomioitavaa:**

Perehdytykset työmaatoimiston kautta. Työmaatoimisto on Lukiontien puolella. Koronakäytäntönä työmaavierailuja rajatusti, käynti sovittava ennakkoon. Työmaan kuorma-autoliikenne jatkuu vilkkaana koko kesän ajan.

**Yhteystiedot / Työnjohto:**

Nimi: Kari Viitanen  
Puh: 040 3000509:  
kari.viitanen@lipsanen.com

Nimi: Simo Aho  
Puh: 040 3000520  
simo.aho@lipsanen.com