

Työmaa:	nro 2140	nimi SAARIJÄRVEN KOULU- JA KULTTUURIKESKUS, Vaihe 2	Viikko:	24 / 2021
----------------	--------------------	---	----------------	------------------

Työmaatilanne: vk 24

Työntekijävahvuus 20 hlö

Työvaiheita: Maanrakennus, perustuksien alapuoliset täytöt ja tiivistykset alakoulun puolella, vesi- ja viemäriinjojen kaivannot, perustuksien muotit-, raudoitukset ja valut liikuntasalin ja kansalaisopiston kohdalla. Sisäpuolen täytöt. Väestösuojien seinien teko.



Sisäpuolen täyttöjä ja tiivistystä



Muottilaudoituksen purkua

Seuraavia työvaiheita vk 25-27

Maanrakennus jatkuu
Perustuksien teko; anturamuotit, rauditus, betonivalut
Hulevesikentän peitto ja pintalaatan teko
Betonielementtien asennus aloitetaan 28.6

Muutokset/rajoitukset käyttäjän toimintaan:

Työmaa-alue on aidattu. Asiaton oleskelu työmaa-alueella on kielletty. Toivomme jalankulkuliikenteen rajoittamista Sivulantiellä työaikana vaaratilanteiden välttämiseksi.

Muuta huomioitavaa:

Perehdytykset työmaatoimiston kautta. Työmaatoimisto on Lukiontien puolella.
Koronakäytäntönä työmaavierailuja rajatusti, käynti sovittava ennakoon.
Elementtien kuljetus työmaalle lisää autoliikennettä juhannuksen jälkeen.

Yhteystiedot / Työnjohto:

Nimi: Kari Viitanen
Puh: 040 3000509:
kari.viitanen@lipsanen.com

Nimi: Simo Aho
Puh: 040 3000520
simo.aho@lipsanen.com