

Työmaa:	nro 2140	nimi SAARIJÄRVEN KOULU- JA KULTTUURIKESKUS, Vaihe 2	Viikko:	27 / 2021
----------------	--------------------	---	----------------	------------------

Työmaatilanne: vk 27

Työntekijävahvuus 25 hlö

Työvaiheita: Maanrakennus, perustuksien alapuoliset täytöt ja tiivistykset, vesi- ja viemäriinjojen kaivannot ja sisäpuolen täytöt. Perustuksien muotit-, raudoitukset ja valut. Väestösuojien seinien teko. Elementtiasennus



Pilari- ja sokkeliementtejä asennettu paikoilleen B-Lohko

Seuraavia työvaiheita vk 27-29

Maanrakennus jatkuu
Perustuksien teko; anturamuotit, raudoitus, betonivalut
Hulevesikentän pintalaatan teko
Betonielementtien asennus

Muutokset/rajoitukset käyttäjän toimintaan:

Työmaa-alue on aidattu. Asiaton oleskelu työmaa-alueella on kielletty. Toivomme jalankulkuliikenteen rajoittamista Sivulantiellä työaikana vaaratilanteiden välttämiseksi. Varastoaluetta on aidattu lisää kesän ajaksi alakoulun pihan puolelle.

Muuta huomioitavaa:

Perehdytykset työmaatoimiston kautta. Työmaatoimisto on Lukiontien puolella.
Koronakäytäntönä työmaavierailuja rajatusti, käynti sovittava ennakkoon.
Elementtien kuljetus työmaalle lisää autoliikennettä työmaalla

Yhteystiedot / Työnjohto:

Nimi: Pasi Viinikainen (Karin tuuraaja)
Puh: 040 3000541
pasi.viinikainen@lipsanen.com

Nimi: Simo Aho
Puh: 040 3000520
simo.aho@lipsanen.com