

<b>Työmaa:</b>	nro <b>2140</b>	nimi <b>SAARIJÄRVEN KOULU- JA KULTTUURIKESKUS, Vaihe 2</b>	<b>Viikko:</b>	<b>28 / 2021</b>
----------------	--------------------	---	----------------	------------------

**Työmaatilanne: vk 28**

**Työntekijävahvuus 25 hlö**

**Työvaiheita:** Maanrakennus, perustuksien alapuoliset täytöt ja tiivistykset, vesi- ja viemäriinjojen kaivannot ja sisäpuolen täytöt. Perustuksien muotit-, raudoitukset ja valut. Väestösuojien seinien teko. Elementtiasennus



*Pilari- ja sokkeliementtejä asennettu paikoilleen B ja C-Lohko*

**Seuraavia työvaiheita vk 28-30**

Maanrakennus jatkuu  
Perustuksien teko; anturamuotit, rauditus, betonivalut  
Hulevesikentän pintalaatan teko  
Betonielementtien asennus

**Muutokset/rajoitukset käyttäjän toimintaan:**

Työmaa-alue on aidattu. Asiaton oleskelu työmaa-alueella on kielletty. Toivomme jalankulkuliikenteen rajoittamista Sivulantiellä työaikana vaaratilanteiden välttämiseksi. Varastoaluetta on aidattu lisää kesän ajaksi alakoulun pihan puolelle.

**Muuta huomioitavaa:**

Perehdytykset työmaatoimiston kautta. Työmaatoimisto on Lukiontien puolella. Koronakäytäntönä työmaavierailuja rajatusti, käynti sovittava ennakkoon. Elementtien kuljetus työmaalle lisää autoliikennettä työmaalla

**Yhteystiedot / Työnjohto:**

Nimi: Pasi Viinikainen (Karin tuuraaja)  
Puh: 040 3000541  
pasi.viinikainen@lipsanen.com

Nimi: Simo Aho  
Puh: 040 3000520  
simo.aho@lipsanen.com