

Työmaa:	nro 2140	nimi SAARIJÄRVEN KOULU- JA KULTTUURIKESKUS, Vaihe 2	Viikko:	29 / 2021
----------------	--------------------	---	----------------	------------------

Työmaatilanne: vk 29

Työntekijävahvuus 28 hlö

Työvaiheita: Maanrakennus, perustuksien alapuoliset täytöt ja tiivistykset, vesi- ja viemäriinjojen kaivannot ja sisäpuolen täytöt. Perustuksien muotit-, raudoitukset ja valut. Väestösuojien seinien teko. Elementtiasennus



Väestösuoja 2, seinien korotusvalut tehty

Seuraavia työvaiheita vk 29-31

Maanrakennus jatkuu
Perustuksien teko; anturamuotit, raudoitus, betonivalut
Betonielementtien asennus
Väestösuoja 2 sisäpuolen pystyristeiden asennus+ täytöt
Väestösuoja 2 seinien ja holvin muotitus

Muutokset/rajoitukset käyttäjän toimintaan:

Työmaa-alue on aidattu. Asiaton oleskelu työmaa-alueella on kielletty. Toivomme jalankulkuliikenteen rajoittamista Sivulantiellä työaikana vaaratilanteiden välttämiseksi. Varastoaluetta on aidattu lisää kesän ajaksi alakoulun pihan puolelle.

Muuta huomioitavaa:

Perehdytykset työmaatoimiston kautta. Työmaatoimisto on Lukiontien puolella.
Koronakäytäntönä työmaavierailuja rajatusti, käynti sovittava ennakoon.
Elementtien kuljetus työmaalle lisää autoliikennettä työmaalla

Yhteystiedot / Työnjohto:

Nimi: Pasi Viinikainen (Karin tuuraaja)
Puh: 040 3000541
pasi.viinikainen@lipsanen.com

Nimi: Simo Aho
Puh: 040 3000520
simo.aho@lipsanen.com