

Työmaa:	nro 2140	nimi SAARIJÄRVEN KOULU- JA KULTTUURIKESKUS, Vaihe 2	Viikko:	30 / 2021
----------------	--------------------	---	----------------	------------------

Työmaatilanne: vk 30

Työntekijävahvuus 27 hlö

Työvaiheita: Maanrakennus, perustuksien alapuoliset täytöt ja tiivistykset, vesi- ja viemäriinjojen kaivannot ja sisäpuolen täytöt. Perustuksien muotit-, raudoitukset ja valut. Väestösuojien seinien teko. Elementtiasennus



Delta-palkkien asennus käynnissä, Lohko C2

Seuraavia työvaiheita vk 30-31

Maanrakennus jatkuu

Perustuksien teko; anturamuotit, rauditus, betonivalut

Betonelementtien asennus

Väestönsuoja 1 sisäpuolen pystyristeiden asennus+ täytöt

Väestönsuoja 2 seinien ja holvin muotitus

Muutokset/rajoitukset käyttäjän toimintaan: Työmaa-alue on aidattu. Asiaton oleskelu työmaa-alueella on kielletty. Toivomme jalankulkuliikenteen rajoittamista Sivulantiellä työaikana vaaratilanteiden välttämiseksi. Varastoaluetta on aidattu lisää kesän ajaksi alakoulun pihan puolelle.		
Muuta huomioitavaa: Perehdytykset työmaatoimiston kautta. Työmaatoimisto on Lukiontien puolella. Koronakäytäntönä työmaavierailuja rajatusti, käynti sovittava ennakkoon. Elementtien kuljetus työmaalle lisää autoliikennettä työmaalla		
Yhteystiedot / Työnjohto:		
Nimi: Pasi Viinikainen (Karin tuuraaja) Puh: 040 3000541 pasi.viinikainen@lipsanen.com	Nimi: Simo Aho Puh: 040 3000520 simo.aho@lipsanen.com	