

<b>Työmaa:</b>	nro <b>2140</b>	nimi <b>SAARIJÄRVEN KOULU- JA KULTTUURIKESKUS, Vaihe 2</b>	<b>Viikko:</b>	<b>31 / 2021</b>
----------------	--------------------	---	----------------	------------------

**Työmaatilanne: vk 31**

**Työntekijävahvuus 28 hlö**

**Työvaiheita:** Maanrakennus, perustuksien muotit-, raudoitukset ja valut. Sisäpuolen täytöt. Väestösuojien seinien teko. Sisäpuolen viemäriyöt. Elementtiasennus.



*Perustustyötä*

*Anturoiden raudoituksia*

**Seuraavia työvaiheita vk 32-33**

Maanrakennus jatkuu  
Perustuksien teko; anturamuotit, raudoitus, betonivalut  
Betonielementtien asennus jatkuu  
Väestönsuojien seinä- ja holvimuotit

**Muutokset/rajoitukset käyttäjän toimintaan:**

Työmaa-alue on aidattu. Asiaton oleskelu työmaa-alueella on kielletty. Toivomme jalankulkuliikenteen rajoittamista Sivulantiellä työaikana vaaratilanteiden välttämiseksi. Väliaikainen varastoalue otetaan koulun käyttöön ja aita siirretään takaisin alkuperäiselle paikalleen ennen koulun alkua.

**Koulu alkaa ke 11.8**

**Muuta huomioitavaa:**

Perehdytykset työmaatoimiston kautta. Työmaatoimisto on Lukiontien puolella. Koronakäytäntönä työmaavierailuja rajatusti, käynti sovittava ennakoon. Elementtien kuljetus työmaalle lisää autoliikennettä työmaalle.

**Yhteystiedot / Työnjohto:**

Nimi: Kari Viitanen  
Puh: 040 3000509:  
kari.viitanen@lipsanen.com

Nimi: Simo Aho  
Puh: 040 3000520  
simo.aho@lipsanen.com