

Työmaa:	nro 2140	nimi SAARIJÄRVEN KOULU- JA KULTTUURIKESKUS, Vaihe 2	Viikko:	32 / 2021
---------	-------------	---	---------	-----------

Työmaatilanne: vk 32

Työntekijävahvuus 26 hlö

Työvaiheita: Maanrakennus, perustuksien muotit-, raudoitukset ja valut. Sisäpuolen täytöt. Väestösuojien seinien teko. Sisäpuolen viemäriyöt. Elementtiasennus.



Väestönsuojan seinää

Seuraavia työvaiheita vk 33-35

Maanrakennus. sisä- ja ulkopuolen täyttöjä
Perustuksien teko; anturamuotit, raudoitus, betonivalut
Betonielementtien asennus jatkuu
Väestönsuojien seinä- ja holvimuotit

Muutokset/rajoitukset käyttäjän toimintaan:

Työmaa-alue on aidattu. Asiaton oleskelu työmaa-alueella on kielletty. Toivomme jalankulkuliikenteen rajoittamista Sivulantiellä työaikana vaaratilanteiden välttämiseksi.
Koulun puoleisen seinän elementtiasennukset hoidetaan vartioidusti tai kokonaan kouluajan ulkopuolella.

Muuta huomioitavaa:

Perehdytykset työmaatoimiston kautta. Työmaatoimisto on Lukiontien puolella.
Koronakäytäntönä työmaavierailuja rajatusti, käynti sovittava ennakoon.
Elementtien kuljetus työmaalle lisää autoliikennettä työmaalle.

Yhteystiedot / Työnjohto:		
Nimi: Kari Viitanen Puh: 040 3000509: kari.viitanen@lipsanen.com	Nimi: Simo Aho Puh: 040 3000520 simo.aho@lipsanen.com	Nimi: Pinja Lehtonen Puh: 040 4875074 pinja.lehtonen@lipsanen.com