

<b>Työmaa:</b>	nro <b>2140</b>	nimi <b>SAARIJÄRVEN KOULU- JA KULTTUURIKESKUS, Vaihe 2</b>	<b>Viikko:</b>	<b>35 / 2021</b>
----------------	--------------------	---	----------------	------------------

**Työmaatilanne:**
**Työntekijävahvuus 27 hlö**
**Työvaiheita:** Perustuksien raudoitukset ja valut, sisäpuolen täytöt, väestösuojien seinien muotit ja raudoitukset, elementtiasennus, alikulkutunnelin rakenteet

*Alikulkutunnelin perustuksia valettu*

*B-lohkon seinäelementtejä paikallaan*
**Seuraavia työvaiheita vk 36–38**

 Ulkopuolen eristeet ja täytöt  
 Väestönsuojien holvien muotit ja raudoitus  
 Lattiapohjien tasaus ja eristeet  
 Väestönsuojien valut

**Muutokset/rajoitukset käyttäjän toimintaan:**

Työmaa-alue on aidattu. Asiaton oleskelu työmaa-alueella on kielletty.

**Muuta huomioitavaa:**

 Pehdytykset työmaatoimiston kautta. Työmaatoimisto on Lukiontien puolella.  
 Koronakäytäntönä työmaavierailuja rajatusti, käynti sovittava ennakkoon.

**Yhteystiedot / Työnjohto:**

 Nimi: Kari Viitanen  
 Puh: 040 3000509:  
 kari.viitanen@lipsanen.com

 Nimi: Simo Aho  
 Puh: 040 3000520  
 simo.aho@lipsanen.com

 Nimi: Pinja Lehtonen  
 Puh: 040 4875074  
 pinja.lehtonen@lipsanen.com