

<b>Työmaa:</b>	nro <b>2140</b>	nimi <b>SAARIJÄRVEN KOULU- JA KULTTUURIKESKUS, Vaihe 2</b>	<b>Viikko:</b>	<b>39 / 2021</b>
----------------	--------------------	---	----------------	------------------

**Työmaatilanne:**
**Työntekijävahvuus 24 hlö**
**Työvaiheita:** Väestösuojien seinien ja holvien muotit ja raudoitus, elementtiasennus, alikulkutunnelin seinät, B-lohkon sisä- ja ulkopuolen täytöt ja eristys

*B-lohkon MV-laatan pohjia*

*B-lohko 2.krs*
**Seuraavia työvaiheita vk 40–42**

 Alikulkutunnelin portaat  
 Väestönsuojien valut  
 Säätösuojan asennus B-lohko  
 B-lohkon lattiarakenteet  
 Lattialämmityspotkiston asennus B  
 Alikulkutunnelin holvi

**Muutokset/rajoitukset käyttäjän toimintaan:**

Työmaa-alue on aidattu. Asiaton oleskelu työmaa-alueella on kielletty.

**Muuta huomioitavaa:**

Pehdytykset työmaatoimiston kautta. Työmaatoimisto on Lukiontien puolella.

**Yhteystiedot / Työnjohto:**

 Nimi: Kari Viitanen  
 Puh: 040 3000509:  
 kari.viitanen@lipsanen.com

 Nimi: Simo Aho  
 Puh: 040 3000520  
 simo.aho@lipsanen.com

 Nimi: Pinja Lehtonen  
 Puh: 040 4875074  
 pinja.lehtonen@lipsanen.com